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L2.06.Lif Kindergarten Limmatfeld

Mieterausbau und Mietervertrag

Bauabrechnung

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, Folgendes zu beschliessen:

1. Die Bauabrechnung für den Mieterausbau Kindergarten Limmatfeld in der Höhe von
Fr. 292729.73, zulasten Kto.-Nr. 12310.5040.576 wird genehmigt.

2. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen ab amtlicher Publikation schrift-
lich und begründet beim Bezirksrat Dietikon eingereicht werden.

3. Mitteilung an den Stadtrat.

Ausgangslage

Am 6. Dezember 2018 genehmigte der Gemeinderat für den Mieterausbau Kindergarten Limmatfeld
einen Ausführungskredit in der Höhe von Fr. 280'OQO. OO, zulasten Kto. -Nr. 12310. 5040. 576.

Inzwischen sind alle Arbeiten ausgeführt worden und der Kindergarten konnte termingerecht auf den
Sommer 2019 bezogen werden. Die Abrechnung liegt nun zur Genehmigung vor.

Bauabrechnung

Die Bauabrechnung schliesst mit Fr. 292729. 73. Das sind Fr. 12729. 73 mehr als der bewilligte Ge-
samtkredit von Fr. 280'OOO.OQ, was einer Kostenüberschreitung von 4.55 % entspricht. Die Äbrech-
nung liegt damit innerhalb der Voranschlagsgenauigkeit von +/-10 %.

Die Bauabrechnung zeigt im Detail folgendes Bild, alle Beträge in Fr. (inkl. 7. 7 % MWST):
BKP Arbeitsgattung

230 Elektroanlagen

244 Lüftungsanlagen

250 Sanitäranlagen (Minderpreis zu Wohnungen)

258 Kücheneinrichtungen (Minderpreis -1 Küche)
272 Metallbauarbeiten

273 Schreinerarbeiten

282 Oberflächen

283 Deckenbekleidungen

290 Honorare

421 Umgebungsarbeiten

800 Unvorhergesehenes und Nebenkosten

Zwischentotal Miaterausbau BEP

KV +,-10% Abrechnung
15'OOO. QO 18'804. 53

24WO. OO

-8-500. 00

-10'OOO.OC

19'500. 00

27'OOD. OO

0. 00

19'500. 00

93-000. 00

51'500. 00

6-000. 00

22'081. 30

-8'616. 00

-9'908. 40

S'361. 24

57'327. 09

3'446. 40

22'948. 93

88'646.90

40'364. 09

1'548. 08

Abweichung
3'804. 53

-1'918. 70

-116. 00

91.60

-11'138. 76

SO'327.09

3'446. 40

3'448.93

-4'353. 10

-11'135.91

-4'451. 92

237'OOO. OQ 245W4. 16 B'004. 16
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Reduktion Rechnungsbetrag durch BEP

Total Abrechnung Mieterausbau BEP

-5'004. 16 -S'004. 16

237VOO. OO 240'OOO. OD 3'OQO. OO

KV Abrechnung Abweichung

S'000. 00 1'920. 90 -3'079. 10

35'OOO.OQ 50'808.83 15'808.83

S'000. 00 0. 00 -S'OOO. OO

43WO.OO 52729. 73

280'OQO. OO 292729. 73

9729. 73

12729. 73

BKP Arbeitsgattung
Kits für Kids

Ausstattung

Schliessanlage

B Total Abrechnung IT, Ausstattung, Schliessanl.

Total Abrechnung Mieterausbau

Begründung der Abweichungen

Die Mehr- und Minderkosten (> Fr. 10'OQO.OO) gegenüber dem Kostenvoranschlag begründen sich
im Wesentlichen wie folgt:

Mehrkosten Mieterausbau BEP

Die Abrechnung des Mieterausbaus durch die BEP schliesst insgesamt mit einer Kostenüberschrei-
tung von Fr. S'000.00 in Bezug auf die budgetierten Kosten von Fr. 237'OOQ. OO ab, was einer Uber-
schreitung von 1. 26 % entspricht.

Diese Mehrkosten sind in erster Linie den Schreinerarbeiten zuzuordnen. So wurde einerseits auf

Metalltüren zugunsten von Holz-Glas-Türen verzichtet, was eine Reduktion auf Position BKP 272
Metallbauarbeiten zu Lasten BKP 273 Schreinerarbeiten bewirkte. Des Weiteren fielen die Schrei-

nerarbeiten für Garderobe, Einbauschränke und Zahnputznische nach Rücksprache mit der Schulab-
teilung aufwändiger aus, als noch im schematisch gehaltenen Vorprojekt.

Bei den Umgebungsarbeiten wurden hingegen mit den Landschaftsarchitekten aktiv nach günstigen
Lösungen gesucht, was sich in einer Budgetunterschreitung auf dieser Position auswirkt.

Mehrkosten IT, Ausstattung und Schliessanlage
Bei den stadtinternen Positionen fiel die Position für Ausstattungen mit Fr. SO'808.83 rund
Fr. 15'OOQ. OO höher als veranschlagt aus, was einer Kostenüberschreitung von 45. 16 % entspricht.
Die höheren Kosten sind in erster Linie auf die Ausstattung mit Spielzeug zurückzuführen. Ursprüng-
lich wurde mit Spielwaren von rund Fr. S'OOO.OO gerechnet, was sich als zu niedrig für eine komplette
Erstausstattung erwies. Die Schule stellte eine vernünftige Erstausstattung zusammen, für welche
man sich auf ein Budget von Fr. 22'OQO. OO einigte.

Für die schulinterne IT-Lösung Kits für Kids fiel die Abrechnung hingegen tiefer als veranschlagt aus
und die Schliessanlage der Eingangstüre wurde über die laufende Rechnung abgerechnet.

Abschluss

Die Bauabrechnung wurde durch die Finanzverwaltung geprüft und für in Ordnung befunden. Das
Konto wurde geschlossen.

Referent: Hochbauvorstand Anton Kiwic
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'Roger Bachmann
Stadtpräsident

Claudia Winkler
Stadtschreiberin

versandt am: (5, ̂ prjj ^

Stadt Dietikon
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