

**Antrag des Stadtrates vom 19. Dezember 2005**

**Bauabrechnung für den Spielplatz für Jugendliche auf der Spielwiese Kirchhalde**

(Beschluss des Gemeinderates vom ....)

(L2.41.Kir.)

**Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für den Spielplatz für Jugendliche auf der Spielwiese Kirchhalde von Fr. 391'662.50 wird genehmigt.
2. Eine Beschwerde gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen ab amtlicher Publikation schriftlich und begründet beim Bezirksrat Dietikon eingereicht werden.
3. Mitteilung an den Stadtrat.

\*\*\*\*\*

**Erläuterung**

Der Gemeinderat bewilligte am 31. Januar 2002 für das Projekt Spielplatz für Jugendliche Kirchhalde einen Kredit von Fr. 297'000.00 (inkl. MwSt.). Die Arbeiten wurden 2002/03 ausgeführt. Die Abrechnung präsentiert sich wie folgt:

|                      | <i>Kostenvoranschlag</i> | <i>Bauabrechnung</i> |
|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Erwerb von Rechten   | 0.00                     | 2'378.35             |
| Gärtnerarbeiten      | 250'000.00               | 336'365.70           |
| Geräte               | 7'000.00                 | 4'288.55             |
| Landschaftsarchitekt | <u>40'000.00</u>         | <u>48'629.90</u>     |
| <i>Total</i>         | <i>297'000.00</i>        | <i>391'662.50</i>    |

Die Position Erwerb von Rechten (Baubewilligungsgebühren) waren im Kostenvoranschlag nicht vorgesehen. Die Mehrkosten bei den Gärtnerarbeiten von insgesamt Fr. 86'365.70 setzen sich einerseits zusammen aus unvorhersehbar schlechtem Baugrund (Bauschutt inkl. Entsorgung, Mehraushub, Kiesersatz, total zirka Fr. 29'000.00) und einem stark unterschätzten Vorausmass bei den Rodungsarbeiten und bei der Entsorgung von organischem Material (97 t statt 5 t kompostierbares Material und Wurzelstöcke, total zirka Fr. 33'000.00). An zusätzlichen Arbeiten fielen ein geänderter Skateplatzabschluss gegen Norden und Westen sowie ein Unterhaltsweg (insgesamt Fr. 12'100.00) sowie diverse Regiearbeiten (Umlegung EKZ-Leitung, Beihilfe Montagearbeiten Miniramp, Drahtzaun etc.) im Umfang von Fr. 12'300.00 an.

Referent: Tiefbauvorstand Hans Bohnenblust

\*\*\*\*\*

AHo/gb  
1219Kirchhalde\_Weisung

NAMENS DES STADTRATES  
Der Präsident: Der Schreiber:

Hans Bohnenblust

Thomas Furger

versandt am: