

Protokoll Stadtrat

Sitzung vom 2. Dezember 2024

0.9.2 Interpellation betreffend Projektmanagement und Innovationskraft 517-2024 Beantwortung

1 Interpellation

Beda Felber (Die Mitte), Mitglied des Gemeinderates und 14 Mitunterzeichnende haben am 4. Juli 2024 folgende Interpellation eingereicht:

"Projekte in der Gegenwart umzusetzen, bedeutet für die Stadt Dietikon immer häufiger, mehr als nur eine Abteilung einzubeziehen. Die Anspruchsgruppen sind vielfältiger und die Projekte komplexer geworden. Zudem wird von einer Gemeinde Innovationskraft bei der Planung und Umsetzung von Projekten erwartet. Das Aufgabenfeld erweitert sich ständig und die Stadt Dietikon muss dieses sinnvoll in die bestehenden Verwaltungsstrukturen integrieren zu versuchen. Der Anstoss für diese Interpellation sind aktuelle Berichte aus den Kommissionen und Fragesunden über Projekte, welche bei mehreren Abteilungen liegen bleiben oder verzögert sind. Einige dieser Projekte sind als Aushängeschilder von Dietikon oder als Bestandteile der Legislaturziele kommuniziert wurden (als Beispiele aber nicht abschliessend: Weiterentwicklung Smart City, Gesamtverkehrskonzept, Schwammstadt Konzept). Die Begründung von fehlenden personellen Ressourcen ist teilweise nachvollziehbar. Jedoch möchte ich mich erkundigen, wie der Stadtrat die erfolgreiche Durchführung von bestehenden und neuen Projekten gewährleistet, gerade wenn betreffend personeller Ressourcen Einstellungsstopps bestehen werden.

Deshalb bitte Ich den Stadtrat höflichst um die Beantwortung folgender Fragen:

- 1. Wie findet das Controlling über abteilungsübergreifende Projekte statt?*
- 2. Welche abteilungsübergreifenden Projekte wurden in der jetzigen Legislatur erfolgreich umgesetzt? (Ziel erreicht, innerhalb der Zeit, innerhalb der Kosten)*
- 3. Wie erreicht der Stadtrat, dass die Innovationskraft von Dietikon gewährleistet ist?*
- 4. Wo sieht der Stadtrat Spielraum für einen Effizienzgewinn in der Projektierung, insbesondere wenn personelle Ressourcen nicht erhöht werden können?*
- 5. Wie wird sichergestellt, dass stets personelle Ressourcen für die Durchführung von Projekten zur Verfügung stehen?"*

Mitunterzeichnende

David Steinegger
Catalina Wolf-Miranda
Kerstin Camenisch
Otilie Dal Canton
Andreas Wolf

Beat Hess
Max Bodenmann
Philipp Sanchez
Jon Zehnder

Silvan Fischbacher
Muriel Pestalozzi
Martin Christen
Sophie Winkler

2 Antwort

Die Interpellation wurde am 5. September 2024 im Gemeinderat begründet. Die Fragen werden wie folgt beantwortet:

2.1 Allgemeines

Die Projektorganisation ist abhängig von der Grösse und Komplexität des Projektes. Je nach Auftrag und Budget macht eine kleinere oder grössere Organisation Sinn. Die Stadtverwaltung hält sich nicht an eine fixe Vorgabe, sondern passt die Organisation jeweils den Umständen an und ist dadurch effizient und zielgerichtet.

In der Interpellation werden drei Projekte angesprochen, auf die zu Beginn einzeln eingegangen wird.

2.1.1 Smart City

Gesellschaft und Wirtschaft befinden sich in einem tiefgreifenden Wandel, beeinflusst durch Trends wie Künstliche Intelligenz, demographischer Wandel, Individualisierung der Gesellschaft, Migration, Klimawandel, Globalisierung und neue Mobilitätsformen. Diese starken Trends wirken sich umfassend auf die Nutzung und Entwicklung des städtischen Raums sowie auf die Ansprüche der Bevölkerung und der Wirtschaft an die Stadtverwaltung aus.

Die am 9. November 2021 durch den Stadtrat verabschiedete Smart City Strategie Dietikon zielt darauf ab, diese Trends durch den Einsatz innovativer und intelligenter Lösungen in der Stadtentwicklung und in der Stadtverwaltung aktiv zu gestalten. Dies erfolgt durch den Einsatz digitaler Technologien, die Förderung der Vernetzungen von Menschen und Dingen, die Stärkung des Dialoges und der Partizipation, die Schonung von Ressourcen, die Optimierung von Prozessen, die Bereitstellung von öffentlichen Daten und durch die Befähigung von Mitarbeitenden und Partnern.

Übergeordnet hat die Smart City Strategie das Ziel, die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern, die Gemeinschaft und den Zusammenhalt in der Bevölkerung zu fördern; die Wettbewerbsfähigkeit des Arbeits- und Wirtschaftsstandortes zu stärken sowie die Natur und Umwelt zu schonen.

Auf der Basis dieser Strategie wurden zwischen Ende 2021 und Anfang 2024 in Zusammenarbeit mit EKZ sieben Teilprojekte umgesetzt. Verteilt über das Stadtgebiet wurden verschiedene Sensoren im öffentlichen Raum installiert und mit der kontinuierlichen Messung von Daten begonnen: Umweltdaten, Strassenzustandsdaten, Verkehrsmessungen, Lärmmessungen und Parkplatzbelegungen. Zudem wurden neue Dienstleistungen bereitgestellt, z.B. Public WLAN, E-Ladestation Zelgli Parkplatz und ein öffentlich einsehbares digitales Datendashboard mit Wetter- und Verkehrsdaten der Stadt. In der darauffolgenden Phase wurde der Fokus auf den Betrieb gelegt. Erste Erfahrungen zeigen, dass es in der Nutzung der Daten sowie im Betrieb der Dienstleistungen weiteren Optimierungsbedarf gibt. Hierzu laufen aktuell weitere Abklärungen, um über den weiteren Betrieb der Sensoren und Dienstleistungen zu entscheiden.

Im Jahr 2024 wurden weitere Projekte nach den Grundsätzen von Smart City lanciert, unter anderem ein Online-Buchungssystem für die Zehntenscheune und den Stadtkeller, welches ab Anfang 2025 aufgeschaltet wird. Weiter wurde der neue Auftritt der Dietiker Märkte, unter Einbezug künstlicher Intelligenz entwickelt und Online wie Offline zu Werbezwecken eingesetzt. Ab circa Mitte 2025 ist geplant, dass die Planzer Transport AG ein selbstfahrendes Gütertransportfahrzeug auf die Dietiker Strassen bringt. Im Rahmen dieses Projektes werden verschiedene Massnahmen zum Thema City Logistik und Stadtplanung umgesetzt. Dazu gehören auch verschiedene Kommunikations- und Partizipationsmassnahmen für die Bevölkerung. Der Cleantech Hub Dietikon Limmattal organisierte 2024 zwei Innovationswettbewerbe in Zusammenarbeit mit der ZHAW, verschiedenen Unternehmen und der Stadt. Themen waren Vertikalbegrünung von Fassaden und hochautomatisierter Gütertransport. Erste Pilotprojekte sind für das Jahr 2025 geplant.

2.1.2 Gesamtverkehrskonzept

Das städtische Gesamtverkehrskonzept (sGVK Dietikon) wurde 2016 und das lokale Gesamtverkehrskonzept Silbern (IGVK Silbern) 2022 verabschiedet. Das Steuerungs- und Betriebskonzept Oberdorf (SBK Oberdorf) wurde zusammen mit dem Kanton erarbeitet und dem Gemeinderat am 5. September 2024 präsentiert.

2.1.3 Schwammstadt

In der konzeptionellen Arbeit des Projektes Schwammstadt sind diverse Umsetzungsthemen festgestellt worden. Die Gewichtung erfolgt nach der Relevanz der Auswirkungen und der Möglichkeit der Einbindung in Sanierungen oder laufende Projekte. Für den Hochwasserschutz der Reppisch ist unter dem Lead des AWEL ein Projekt entstanden, welches der Bevölkerung am 2. November 2024 vorgestellt wurde. Für die Bewirtschaftung des Wasserkreislaufes läuft eine Projektstudie von Limeco als Ergänzung und Folge der bereits erfolgten Revision der Sevo (Siedlungsentwässerungsverordnung). Darin wird das Versickern von Meteorwasser gefordert und im Bestand und auch bei Neuanlagen belohnt. Der Schutz der Bäume, welche eine grosse Bedeutung für das innerstädtische Klima haben, wurde bereits massiv erhöht und in der Revision der BZO erfasst. In der Revision BZO sind neu auch Grünflächenanteile möglich, was genutzt werden soll. Für die Entsiegelung im Bestand laufen diverse Testprojekte. Dazu können bis zum Projektende 2026 ebenfalls noch umfassende Aussagen gemacht werden.

2.2 Zu Frage 1

Jedes Projekt hat einen Projektleiter oder eine Projektleiterin, der/die für die Kommunikation und die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit verantwortlich ist. Das Controlling gehört zu den Standardaufgaben des Projektleiters, alle involvierten Abteilungen und Bereiche liefern diesem die notwendigen Informationen für das Controlling ab. Je nach Grösse des Projektes liegt das übergeordnete Controlling mit Abnahme des Budgets oder der Investitionsrechnung bei einem Projektausschuss, einer Kommission oder dem Stadt- bzw. Gemeinderat.

2.3 Zu Frage 2

Folgende Abteilungsübergreifenden Projekte wurden während der laufenden Legislaturperiode (2022 - 2026) erfolgreich umgesetzt:

Projekt	Verantwortliche Abteilung/Bereich	Weitere Beteiligte	Zeitraum	Ziel erreicht / termingerecht / innerhalb Budget
Präsidialabteilung				
Reorganisation Frühe Kindheit	Stadtschreiberin	Sozialabteilung, Schule, Finanzen	August 2021 - Mai 2022	In Betrieb übergegangen, Budget und Zeitrahmen eingehalten, Synergien genutzt
Digitale Informationsverwaltung, Einführung CMI in der ganzen Stadtverwaltung	Stadtschreiberin	Alle Abteilungen und Bereiche	Jan 2022 - Dez 2023	In Betrieb übergegangen, Budget und Zeitrahmen eingehalten, Synergien umfassend erhöht
Neuausrichtung regionale Standortförderung	Standortförderung	Kommunikation, Kultur, Stadtplanung	März 2024 - Juli 2025	Noch in Umsetzung.
Ausarbeitung Leitbild Stadt Dietikon	Kommunikation und Standortförderung	Alle Abteilungen	Febr. 2024 - Mitte 2025	Noch in Umsetzung
Analyse Wirtschaftsstrategie 2025	Standortförderung	Diverse Abteilungen	Mitte 2023 - Oktober 2024	Ja
Generationenpark Allmend Stadthalle	Stadtplanungsamt	Infra und Studio Dietikon	2022	Ja
Kommunaler Richtplan	Stadtplanungsamt	HBA, Infra und Begleitgruppe	2022	Ja
Lokales Gesamtverkehrskonzept Silbern	Stadtplanungsamt	Infra, SiGe, lokales Gewerbe, div. kant. Ämter, ÖV-betreiber und GR	2022	Ja

Inventar Gebäudebrü- ter	Stadtplanungsamt	HBA	2023	Ja
Spielplatz Grunschen	Stadtplanungsamt	Infra und Studio Dietikon	2023	Ja
Signalisation Velorou- ten	Stadtplanungsamt	Infra und SiGe	2023	Ja
T-30 Neumatt	Stadtplanungsamt	Infra und SiGe	2023	Ja
Projektwettbewerb Bushof/Bahnhofplatz	Stadtplanungsamt	HBA und Infra	2023	Ja
Parkplatzverordnung	Stadtplanungsamt	HBA, SiGe und Begleit- gruppe	2023	Ja
Aufwertung Ra- pidplatz	Stadtplanungsamt	Infra und Studio Dietikon	2024	Ja
Steuerungs- und Be- triebskonzept Ober- dorf	Stadtplanungsamt	Infra, SiGe, div. kant. Äm- ter, Kt. AG und Bergdiet- ikon	2024	Ja
T-30 Weinberg	Stadtplanungsamt	Infra und SiGe	2024	Ja
diverse Strassen- und Tiefbauprojekte	Stadtplanungsamt	Infra, HBA, SiGe und div. kant. Ämter	laufend	Ja
Studio Dietikon	Stadtplanungsamt & Integrationsfachstelle	Bevölkerung und div. lo- kale Stakeholder	laufend	Ja
Leitbild Stadt Dietikon (inkl. Massnahmenka- talog)	Kommunikation & Standortförderung	Alle Abteilungen (durch Vertretungen)	Februar 24 - 12.2025	Noch nicht abgeschlossen
Geschäftsbericht	Kommunikation	Alle Abteilungsleitenden	Jedes Jahr	Ja
Redesign Webseite	Kommunikation	Internetverantwortliche & Abteilungs-/ Bereichsleiter	2023	Ja
e-Learning Plattform	Kommunikation	Präsidialabteilung, Sicher- heits- und Gesundheits- abteilung, AGZ, Schule	2024	In der Pilotphase, noch nicht abgeschlossen
Sommerfest	Kultur- und Integrati- onsfachstelle	Jugendarbeit	2022, 2023, 2024	Ja
Stadtfest	Stadtpräsident & Kultur	Integrationsfachstelle, Standortförderung, SIBE, Infrastruktur, Kommunika- tion, Ext. Fachpersonen, Vereine & Bevölkerung	Sept 2023 - Dez. 2025	Noch nicht abgeschlossen
Virtualisierung der Ar- beitsplätze inklusive Home Office	Informatik	Alle Abteilungen und Be- reiche	Dezember 2020 - August 2022	In Betrieb übergegangen, Budget und Zeitrahmen ein- gehalten.
Einführung Mail-Ver- schlüsselung	Informatik	Alle Abteilungen und Be- reiche	Juli 2021 - Mai 2023	In Betrieb übergegangen, Budget und Zeitrahmen ein- gehalten.
Flächendeckendes WLAN	Informatik	Alle Abteilungen und Be- reiche	August 2021 - Mai 2023	In Betrieb übergegangen, Budget und Zeitrahmen ein- gehalten.
Erneuerung techni- sche Ausrüstung in den Sitzungszimmern	Informatik	Alle Abteilungen und Be- reiche	Dezember 2021 - Mai 2023	In Betrieb übergegangen, Zeitraumen eingehalten. Budget musste nicht ausge-

				schöpft werden da eine Einheit weniger angeschafft wurde. .
Ersatz aller Switches im Stadthaus	Informatik	Alle Abteilungen und Bereiche	Mai 2023 - Mai 2024	In Betrieb übergegangen, Zeitrahmen eingehalten. Budget konnte aufgrund der Preisentwicklung der Hardware nicht eingehalten werden.
Outdoor Fitness Allmend	Familie, Freizeit und Sport	Infra und HBA	Juli 2021 - Januar 2022	Ja

Hochbauabteilung

Die Hochbauabteilung nimmt in der Stadtverwaltung ausschliesslich Querschnittfunktionen im Immobilien- und Baubereich wahr. Die Projektleiter arbeiten immer mit mehreren in- wie extern Beteiligten zusammen.

Investitionsplanung	HBA-Immo	Alle Abteilungen Hochbauabteilung	jährlich	Ja
Diverse Kauf-, Immobilien und Baurechtsgeschäfte	Präsidialabt./ HBA-Immo	Finanzabteilung und Hochbauabteilung	jährlich	Ja
Schulraumplanung, jährlich	Schulabt./ HBA-Immo	Finanzabteilung und Hochbauabteilung	jährlich	Ja
Büroraumplanung, zB Zusammenzug der SA in der Schöneggstrasse 30	Präsidialabt./ HBA-Immo	In Zusammenarbeit mit Schul-, FA und HBA	2023/24	Ja
Asylraumplanung, kontinuierlich	Sozialabt./ HBA-Immo	Finanzabteilung und Hochbauabteilung	stetig	Ja
Minigolfanlage, Kauf und Bewirtschaftung	Präsidialabt./ HBA-Immo	Finanzabteilung und Hochbauabteilung	2022/23	Ja
Fondlihof, Baurechtsvergabe	Präsidialabt./ HBA-Immo	Finanzabteilung und Hochbauabteilung	2022/23	Ja
Schulanlage Wolfsmatt Erweiterung und Umbau	HBA-Baumanagement	Schulabteilung, Infrastrukturabteilung, Sicherheits- und Gesundheitsabteilung, Finanzabteilung	2018 - 2028	Noch nicht abgeschlossen / Auf Kurs
Schulanlage Luberzen Erweiterung und Umbau	HBA-Baumanagement	Schulabteilung, Infrastrukturabteilung, Sicherheits- und Gesundheitsabteilung, Finanzabteilung	2020 - 2032	Noch nicht abgeschlossen / Auf Kurs
Temporäre Schulen Vogelau und Stelzenacker	HBA-Baumanagement	Schulabteilung, Infrastrukturabteilung, Sicherheits- und Gesundheitsabteilung, Finanzabteilung	2022 - 2025	Ja
Umgebungsgestaltung Kronenareal	HBA-Baumanagement	Präsidialabteilung, Infrastrukturabteilung, Sicherheits- und Gesundheitsabteilung, Finanzabteilung	2022 - 2026	Noch nicht abgeschlossen / Auf Kurs

Zehntenscheune	HBA-Baumanagement	Präsidialabteilung, Infrastrukturabteilung, Sicherheits- und Gesundheitsabteilung, Finanzabteilung	2028 - 2025	Noch nicht abgeschlossen / Auf Kurs
Altes Bauamt	HBA-Baumanagement	Infrastrukturabteilung, Sicherheits- und Gesundheitsabteilung, Finanzabteilung	2028 - 2024	Ja
Büvette Glanzenberg	HBA-Baumanagement	Infrastrukturabteilung, Sicherheits- und Gesundheitsabteilung, Finanzabteilung	2022 - 2024	Ja
Bären	HBA-Baumanagement	Finanzabteilung	2022 - 2024	Ja
Asylprojekte	HBA-Baumanagement	Sozialabteilung, Finanzabteilung	2023 - ?	Noch nicht abgeschlossen / Auf Kurs
Sanierung Friedhof Guggenbühl	HBA-Baumanagement	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung, Präsidialabteilung, Infrastrukturabteilung, Finanzabteilung	2021 - 2024	Ja
Sanierung AGZ	HBA-Baumanagement	Finanzabteilung	2021 - 2024	ja
Sanierung Stadtkeller	HBA-Baumanagement	Präsidialabteilung	2023	Ja
Städtisches Reservations- und Buchungssystem inkl. automatisierte Zutritte	Initial HBA-Baumgt.; nun Präsidial	Präsidialabteilung, Sicherheits- und Gesundheitsabteilung, Schulabteilung	2023 - ?	Noch nicht abgeschlossen / Auf Kurs
Energiebuchhaltung kommunale Liegenschaften	HBA-Energiefachstelle	Betreiber Gebäude (Schule, AGZ, Zentrale Dienste, Hallenbad)	Jährlich	Ja
Erarbeitung Energiemobilitätsstrat.	HBA-Energiefachstelle	Infrastruktur, Immo, Standortförderung, Stadtplanung, SiGe	2024-2025	Laufend / bisher Ja / bisher Ja
Energetische Betriebsoptimierung Luzerner / Fondli	HBA-Energiefachstelle	Schulliegenschaften, Hauswarte	2022-2025	Ja (laufend) / ja / ja
Energieplanung	HBA-Energiefachstelle	Infra, Stadtplanung	2020-2022	Ja

Infrastrukturabteilung

Fast alle Projekte der Infrastrukturabteilung sind bereichs- und/oder abteilungsübergreifend. Für die Projektplanung werden alle Ziele und Projekte erfasst und zeitlich geplant. So können die Projekte den Stärken entsprechend eingeteilt und selbstständig bearbeitet werden. In dieser Zeitschiene nutzt die Infrastrukturabteilung die geplanten Zeitfenster um die anderen Abteilungen einzubeziehen und in den Projekten zu integrieren.

Weihnachtsbeleuchtung	Infrastruktur	SPA	2024	Inbetriebnahme 14.11.24
Neophytenkonzept	Infra	SPA, Holzkooperation	2024	Beschluss Stadtrat 25.11.24 noch pendent
Konzept sauberes und sicheres Dietikon	Infra	SIGE	2024	Konzept erstellt, dauernde Arbeitsgruppe gebildet
Weiter Projekte verschiedener Verwaltungsabteilungen				
Kreditorenworkflow	Finanzabteilung, Rechnungswesen	Alle Abteilungen	2021 - 2024	Umgesetzt, Nebenmandanten noch ausstehend, Budget eingehalten
Budgetprozess	Finanzabteilung	Alle Abteilungen	2023	Umgesetzt, Optimierungen aufgrund Rückmeldungen im 2024 umgesetzt
E-Bill	Finanzabteilung, Rechnungswesen	Alle Abteilungen	2022	Umgesetzt, Zeitrahmen eingehalten, Budget eingehalten
Neue Personal- / Lohnsoftware	Finanzabteilung, Präsidialabteilung	Lohnbuchhaltung und Personalamt	2022 - 2024	Umgesetzt, laufend Prozessüberprüfungen notwendig, Budget eingehalten
QR-Rechnungen	Finanzabteilung, Rechnungswesen	Alle Abteilungen	2022	Umgesetzt, Zeitrahmen eingehalten, Budget eingehalten
Zeiterfassung / Schnittstelle Lohn Hort	Finanzabteilung, Schulabteilung	Lohnbuchhaltung, Fachstelle Betreuung	2024	Umgesetzt, Zeitrahmen eingehalten, Budget noch nicht abgerechnet
Arealentwicklung Oberdorf	AGZ	Hochbauabteilung	2024-2026	gestartet
Ersatz Telefon- und Rufanlage	AGZ	IT	2024	Umgesetzt, Budget eingehalten
Asylunterkunft Oberdorfstrasse	Sozialabteilung	Hochbauabteilung, Liegenschaftsverwaltung, Zivilschutz	2023	Die Liegenschaft konnte innerhalb von kurzer Zeit möbliert und bezogen werden.
Alarmsystem	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	Sicherheitsabteilung, Betriebsamt, KESB, Sozialabteilung.	2023-2024	Das bestehende Alarmsystem muss ersetzt werden, gemeinsam wurde ein neues Produkt ausgewählt und eingeführt.
Beschaffung Alarm- und Krisenmanagementlösung	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung (SIBE)	Sicherheitsabteilung, Präsidialabteilung, Betriebsamt, Sozialabteilung, KESB, Schule	2023 - 2024	Das bestehende Alarmsystem muss ersetzt werden, gemeinsam wurde ein neues Produkt evaluiert. Die Einführung läuft. Noch nicht abgeschlossen.
Submission Sicherheitsdienstleistung	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	Sicherheitsabteilung, Präsidialabteilung, Schule	2023 - 2024	Vergabe von Sicherheitsdienstleistungen an eine

				Firma, um Synergien nutzen zu können. Abgeschlossen.
Gewalt- und Extremismusprävention	Integration und Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	Sicherheitsabteilung, Präsidialabteilung (Integration), Schule	2023	Einführung einer Anlaufstelle für Gewalt- und Extremismusprävention (GEP) abgeschlossen
Suizid-Prävention	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung, Sozialabteilung, Schule	2024 - 2025	Pilotprojekt im Kanton Zürich für Suizidprävention in Gemeinden
Risikomanagement	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung (SIBE)	Alle Abteilungen	2023 - 2025	Noch nicht abgeschlossen

Schule

Die Mehrheit der Projekte der Schule sind bereichsübergreifend schulintern.

QM-Pilot	Schulverwaltung	AGZ, Sozialabteilung, Finanzabteilung	2023 - 2024	Für das Prozessmanagement wurde ein Programm ausgewählt, welches von allen Abteilungen verwendet werden kann.
Schulerfolg ist kein Zufall	Schule	Schule, Integration, Frühe Kindheit	jährlich	Jährlich budgetiert
Energieschule	Schule	Energiebeauftragter	2024 - 2025	Projekte für die Zertifizierung im Sommer 2025 sind aufgegleist, Unterlagen sind erarbeitet
Littering	Schule	Infrastruktur	fortlaufend	Jährlich budgetiert, Koordination mit der Stadt noch nicht abgeschlossen
Schulraumplanung, jährlich	Schulabteilung und HBA-Immo	Hochbauabteilung	Jährlich	Ja

2.4 Zu Frage 3

Die Informationen in der Antwort zu Frage 2 und die Umsetzung von neuen Ideen und Projekten, über die auf der Webseite, in den digitalen Medien und in der Limmattaler Zeitung laufend berichtet wird, zeigen, dass die Stadtverwaltung Dietikon aktiv unterwegs ist. Dabei hat es auch Platz für sinnvolle Innovationen.

2.5 Zu Frage 4

Es gehört zu jeder Projektleitung, möglichst effizient zu arbeiten. Speziell beobachtet wird das nicht und ist auch kaum taxierbar. Das Erhöhen von personellen Ressourcen führt nicht unbedingt zu Effizienzsteigerung und ist in sich sogar eine Erhöhung des Aufwandes in Richtung Ineffizienz. Grundsätzlich wichtig ist es, die Projektorganisation dem Auftrag und der Komplexität des Projektes anzupassen.

2.6 Zu Frage 5

Es ist in der Verantwortung der Projektleitung, die notwendigen Ressourcen beizuziehen und allenfalls die Priorisierung anzupassen. Diese Aufgabe gehört zum Projektcontrolling.

Der Stadtrat beschliesst:

Die Interpellation von Beda Felber (Die Mitte), Mitglied des Gemeinderates und 14 Mitunterzeichnenden betreffend Projektmanagement und Innovationskraft wird im Sinne der Erwägungen beantwortet.

Protokoll Stadtrat

Sitzung vom 2. Dezember 2024

Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Alle Mitglieder des Gemeinderates;
- Sekretariat Gemeinderat;
- Alle Abteilungsleitenden;
- Leiter Stadtplanungsamt;
- Leiter Standortförderung;
- Kommunikationsbeauftragte;
- Stadtschreiberin;
- Stadtpräsident.

NAMENS DES STADTRATES



Roger Bachmann
Stadtpräsident



Claudia Winkler
Stadtschreiberin

Versand: 04.12.2024

