

BAUSTELLENINFO

SCHLIEREN & URDORF

Juni 2021

INFORMATIONEN ZUR ZWEITEN BAUETAPPE

BAUPHASE JULI – DEZEMBER 2021

Sehr geehrte Damen und Herren

In Schlieren und Urdorf sind die Bauarbeiten in der Luberzen und in der Spitalstrasse nahezu komplett abgeschlossen. Die Gleise wurden verlegt und die meisten Fahrleitungsmasten gesetzt.

In anderen Bereichen wird noch auf Hochtouren gearbeitet.

Auf der Brücke über die Autobahn A4 müssen unter laufendem Verkehr die Arbeiten fertig gestellt und die Deckbeläge zwischen den beiden Autobahnzubringern Urdorf Nord eingebaut werden.

Für den Gleisbau muss der Knoten Birmensdorferstrasse/In der Luberzen für acht Wochen (mehrmalig in den Sommerferien) gesperrt werden, damit die Arbeiten sicher und speditiv ausgeführt werden können.

An der Badenerstrasse wird die Südseite der Strasse im Laufe des Sommers fertiggestellt und das Gleisstrasse in der Fahrbahnmitte gebaut. Die Gleise werden zwischen Mitte August bis Ende November eingebaut.

Gerne informieren wir Sie über die geplanten Arbeiten von **Juli bis Dezember 2021**. Bitte beachten Sie, dass kurzfristige Änderungen im Bauprogramm möglich sind. Wir sind uns bewusst, dass die Bauarbeiten Einschränkungen mit sich bringen und bemühen uns, diese so gering wie möglich zu halten. Wir bitten um Ihre Geduld und Ihr Verständnis. Bei Fragen können Sie sich jederzeit bei uns melden.

Freundliche Grüsse
LIMMATTALBAHN AG



Daniel Issler
Geschäftsführer und Gesamtprojektleiter

P.S. Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Folgen Sie uns auf Twitter (@limmattalbahn) und abonnieren Sie unseren Newsletter. Mehr dazu auf: limmattalbahn.ch/newsletter

ARBEITSZEITEN UND NACHTARBEITEN

Die Arbeiten finden grundsätzlich von Montag bis Samstag, 7–12 Uhr und 13–19 Uhr statt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie muss die nötige Distanz der Mitarbeitenden sichergestellt werden. Daher ist es zeitweise nicht möglich, die Mittagsruhezeiten einzuhalten.

Aus sicherheits- und verkehrstechnischen Gründen müssen gewisse Arbeiten in der Nacht oder an Wochenenden ausgeführt werden. Diese Einsätze werden rechtzeitig bekannt gegeben.

NACHTARBEITEN

Im Zuge der Belagsarbeiten an der Autobahnbrücke müssen in den kommenden Monaten vereinzelt Wochenend- und Nachtschichten eingelegt werden.

Vom **17. bis 20. September 2021** wird auf der Badenerstrasse in verkehrsrelevanten Kreuzungen von Freitagabend bis Montagmorgen im Mehrschichtbetrieb gearbeitet.


Für den Deckbelagseinbau in der Bernstrasse vom **6. bis 9. August 2021** zwischen Kreuzung Birnmensdorferstrasse bis Knoten Urdorf Nord (Fahrtrichtung Bremgarten) wird von Freitagabend bis Montagmorgen im Mehrschichtbetrieb gearbeitet.

Für die Deckbelagseinbauten im Knoten Urdorf Nord (vom **1. bis 4. Oktober 2021** und vom **15. bis 18. Oktober 2021**) wird von Freitagabend bis Montagmorgen im Mehrschichtbetrieb gearbeitet.

Die Daten können sich kurzfristig ändern.

Die direkt Betroffenen werden vor den Arbeiten nochmals informiert.





TIEFBAUARBEITEN UND BAHNTECHNIK

URDORF

Die Arbeiten in der Luberzen sind grundsätzlich abgeschlossen. Lediglich die Kreuzung Luberzen/Birmensdorferstrasse muss noch erstellt werden. Vom **26. Juni bis 22. August 2021** werden sowohl der Betonkreisel fertig gestellt als auch die neuen Gleise über den Knoten verlegt. Aufgrund der Platzverhältnisse und der Verkehrssicherheit müssen diese Arbeiten während einer Sperrung des Knotens ausgeführt werden.

Die Arbeiten an der Autobahnbrücke kommen gut voran. Die Verstärkungen und Ergänzungen des Brückenbauwerkes laufen weiterhin auf Hochtouren. Die abschliessenden Belageinbauten müssen in gesperrten Bereichen erfolgen. Dafür ist es notwendig, die beiden Autobahnauf- und -abfahrten Urdorf Nord an Wochenenden zu sperren, damit die Beläge eingebaut werden können.

SCHLIEREN

Die Tiefbauarbeiten auf der Südseite der Badenerstrasse werden voraussichtlich bis August (Geissweid bis Kesslerplatz) und September 2021 (Kesslerplatz bis Reitmen) abgeschlossen sein. Anschliessend kann das Gleisstrasse in der Mitte der Fahrbahn erstellt und an die Gleisbauer übergeben werden. Bis Ende 2021 sollen die Gleise in der Badenerstrasse (exkl. Tunnel Färberhüli) verlegt sein.

Der Einbau der Gleise in den Kreuzungsbereichen der Badenerstrasse erfolgt wegen des Platzbedarfes und der Verkehrssicherheit an Wochenenden. An diesen Wochenenden werden die Fahrbeziehungen eingeschränkt und einige Abbiegebeziehungen werden nicht möglich sein.

Der Ausbau des neuen Färberhülitunnels kommt weiter gut voran. Im Sommer 2021 werden die letzten Tiefbauarbeiten ausgeführt und das Trasse für den Gleisbau vorbereitet. Ab September/Oktober werden die Fahrleitungen im Tunnel montiert und ab Januar 2022 werden die Gleise verlegt. Auf dem Tunnel werden die Oberflächen und Böschungen wieder instand gestellt. Im Bereich der Färberhülistrasse wird die Haltestelle Spitalstrasse bis Herbst 2021 fertig gestellt.

Die Arbeiten an der Spitalstrasse sind grundsätzlich abgeschlossen.

LANGSAMVERKEHR

Die Zugänge zu sämtlichen Liegenschaften in allen Bauabschnitten sind jederzeit gewährleistet. Die Fussgängerführung entlang der Badener- und Birmensdorferstrasse wird so gut wie möglich abgetrennt von den Bauarbeiten geführt.

ÖFFENTLICHER VERKEHR

Im Baubereich der Limmattalbahn verkehren die Buslinien 303, 311 und 314. Die Buslinie 303 fährt weiterhin nicht über die Strasse In der Luberzen, sondern über die Steinackerstrasse. Die provisorischen Haltestellen bleiben eingerichtet.

Die Linien verkehren in beide Richtungen im gewohnten 15- bzw. 30 Minuten Takt. Aufgrund der Baustelle können die Haltestellen leicht verschoben und der Zutrieb erschwert sein. Unter Umständen kann es zu den Stosszeiten zu Verspätungen aufgrund der Baustelle kommen.

1 Während der Sperrung der Birmensdorferstrasse für die **Bauphase Knoten Luberzen** vom **26. Juni bis 22. August 2021** werden die Haltestellen Herweg der Linie 314 nicht am heutigen Ersatzstandort Birmensdorferstrasse bedient. Stattdessen werden dafür Im Grossherweg zwei Ersatzhaltestellen eingerichtet.

INDIVIDUALVERKEHR

Auf der Badenerstrasse verläuft der Verkehr nach der Umstellung der Baustelle von der Südseite in die Fahrbahnmittle ab August/September rechts und links des zukünftigen Trassees. Die Einschränkungen der Fahrbeziehungen gelten nur an den Wochenenden oder bei lokalen Baustellen.

1 **Bauphase Knoten Luberzen/Birmensdorferstrasse: 26. Juni bis 22. August 2021**

Für das sichere Ausführen der Arbeiten muss die Birmensdorferstrasse im Bereich der Kreuzung Luberzen vom **26. Juni bis 22. August 2021** gesperrt werden. Sowohl der Individualverkehr als auch die Busse der VBZ werden in beide Fahrrichtungen über die Luberzenstrasse, Im Grossherweg und Schlierenstrasse umgeleitet.

2 **Wochenendsperrung Badenerstrasse: 17. bis 20. September 2021**

Für den Bau der Gleise über die Kreuzungen Kesslerplatz und Storchenstrasse werden Einschränkungen der Fahrbeziehungen notwendig. Das Überqueren der Badenerstrasse wird an diesem Wochenende bei beiden Kreuzungen nicht möglich sein, das Linksabbiegen ist nicht gestattet. Der Individualverkehr wird lokal umgeleitet. Das Fahren auf der Badenerstrasse ist in beide Richtungen jedoch weiterhin möglich.

Der gesamte Kreuzungsbereich Bernstrasse/Birmensdorferstrasse zwischen den beiden Autobahnknoten 172 + 174 wird hinsichtlich der Baumassnahmen auf der Brücke mit provisorischen Fahrspuren versehen und bleibt nicht immer uneingeschränkt befahrbar. Die beiden Knoten müssen ausserdem für die Belagseinbauten an zwei Wochenenden gesperrt werden.

3 **Belagswochenende Knoten 174: 1. bis 4. Oktober 2021**

Für die Belagseinbauten bei der Autobahnaus- und -auffahrt Urdorf Nord, Fahrrichtung Limmattaler Kreuz nach Luzern/Gotthard, muss der Knoten 174 über das Wochenende gesperrt werden. Die Abfahrt und die Auffahrt der Autobahn ist nicht über Urdorf Nord möglich. Die Umleitung erfolgt über die Birmensdorferstrasse und die Autobahnauffahrt/-abfahrt Urdorf Süd. Die Bernstrasse über die Brücke bleibt in beiden Fahrrichtungen befahrbar.


4 **Belagswochenende Knoten 172: 15. bis 18. Oktober 2021**

Für die Belagseinbauten bei der Autobahnausfahrt und -auffahrt Urdorf Nord, Fahrrichtung Luzern/Gotthard zum Limmattaler Kreuz, muss der Knoten 172 über das Wochenende gesperrt werden. Zusätzlich zum Knoten wird aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen die Bernstrasse gesperrt. Die Abfahrt und Auffahrt der Autobahn ist beim Knoten 172 nicht mehr über Urdorf Nord möglich. Es kann über die Autobahnauffahrt/-abfahrt Urdorf Süd gefahren werden.


Die Sperrung der Bernstrasse wird entweder über Birmensdorferstrasse und Steinackerstrasse geführt (Bremgarten – Dietikon) oder über die Birmensdorferstrasse und Urdorferstrasse (Bremgarten – Schlieren).

Beachten Sie bitte die Signalisierungen und folgen Sie den Weisungen der örtlichen Verkehrsdienste.

GROBTERMINPLAN SCHLIEREN



GROBTERMINPLAN URDORF



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Chefbauleiter des Los 4 (Schlieren & Urdorf) oder direkt an die Limmattalbahn AG.

LOS 4

Schlieren und Urdorf (Bachstrasse Schlieren bis Gemeindegrenze Urdorf/Dietikon)

GRUNER WEPF AG

Laszlo Toth
079 796 04 19

