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B2.03.01 Bauprojekte, Allgemeines

Neuorganisation Projektabläufe bei Bauvorhaben

Postulat

Markus Erni (SVP), Mitglied des Gemeinderates, und 12 Mitunterzeichnende haben am 4. Juni 2015
folgendes Postulat eingereicht:

"Der Stadtrat wird ersucht, bei grösseren Bauvorhaben der Stadt die Projektabläufe neu zu organi-
sieren und Insbesondere den Teil der Bauleitung einem vom beauftragten ArchitekturbOro unabhän-
gigen, spezialisierten Fachmann/'Büro zu übertragen.

Begründung:

B/s anhin wurden die Bauleitungen bei städtischen Bauprojekten jeweils von den beauftragten Archi-
tekturburos ausgeführt. Bauabrechnungen der letzten Jahre haben immer wieder Fragen zu Zusatz-
kosten aufgeworfen sowie deren Ursachen resp. Verursachem. Zum Beispiel wurden bei den Kin-
dergärten hinter dem Zentralschulhaus von den Planern die in öffentlichen Gebäuden vorgeschrie-
benen Feuerlöschposten vergessen und die notwendigen Installationen mussten nachträglich teuer
In die bereits fertiggestellten Böden und Wände gespitzt werden. Für die Mehrkosten wurden von der
Bauleitung resp. dem Architekturbüro einfach die Regierapporte der Unternehmer unterzeichnet und
die Mehrkosten dem Steuerzahler Obwwälzt. Mit einem unabhängigen Bauführer würden offensicht-
liche Mängel und Versäumnisse der Planer auch einmal diesen weitervwrechnet. Planer müssten
zudem Detailpläne rechtzeitig liefern, damit der Baufortschritt nicht unterbrochen wird und am
Schluss durch überhöhten Arbeitseinsatz die Bauvollendung sichergestellt werden muss.

Ein weiteres Einsparpotenzial wäre die vom Architekturbüro unabhängige Ausschreibung der ver-
schiedenen Arbeitsgattungen. Es kämen nicht mehr nur die vom Architekturbüro favorisierten, mehr-
heitlich teureren Wünsche zur Ausschreibung, sondern es könnten für verschiedenste Bauteile Vari-
anten und Optionen ausgeschrieben werden.

Zudem kann in ein Bauleltungsmandat die Schluss-Zusammenstallung sämtlicher Rechnungen, Un-
terlagen, Pläne usw. integriert werden. Damit dürften wir auch hoffen, dass Baukreditabrechnungen
künftig schneller vorliegen, als es bis heute der Fall ist. '

Mitunterzeichnende:

Burri Erich
Johannsen Sven
Keller Charlotte

Wyss-Tödtli Esther
Felber Anton
Burtscher Rochus

Dätwyler Jörg
Dopler Karin
Lips Konrad

Wittwer Stephan
Howald Daniela
Florian Alfons

Dieses Postulat wird im Sinne von § 55 Abs. 3 der Geschäftsordnung zur Kenntnis gebracht.

Mitteilung an:

alle Mitglieder des Gemeinderats;
Sekretariat Gemeinderat;
Medien;
Stadtrat.
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Uwe Krzesinski
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